

平成22年度活動計画

上ノ村環境保全プロジェクト

【資料A】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	主な分担
農用地	←												農業者
	<p style="text-align: center;">決め細かな雑草対策</p> <p style="text-align: center;">← 調査・点検・診断 →</p> <p style="text-align: center;">← 計画 →</p> <p style="text-align: center;">← 補修作業 →</p>												役員・自治会 作業チーム 農業者
	←												役員・自治会
	←												農業者
開水路	←												役員・自治会
	<p style="text-align: center;">← 調査・点検・診断 →</p> <p style="text-align: center;">← 計画 →</p> <p style="text-align: center;">← 補修作業 →</p> <p style="text-align: center;">← 決め細かな雑草対策 →</p>												役員・自治会 作業チーム 農業者 農業者
	←												役員・自治会
	←												農業者
農道	←												役員・自治会
	<p style="text-align: center;">← 調査・点検・診断 →</p> <p style="text-align: center;">← 計画 →</p> <p style="text-align: center;">← 補修作業 →</p>												役員・自治会 作業チーム 農業者
	←												役員・自治会
	←												農業者
景観形成 (地域連携) そば	<p style="text-align: center;">← 地域との連携企画 →</p> <p style="text-align: center;">← 準備 →</p> <p style="text-align: center;">← 種まき →</p> <p style="text-align: center;">← 記録写真 →</p> <p style="text-align: center;">← 収穫 →</p> <p style="text-align: center;">← そば打ち →</p> <p style="text-align: center;">← 講習会企画 →</p>												事務局 住民
	<p style="text-align: center;">← 準備・休耕田の管理 →</p> <p style="text-align: center;">← 種まき →</p>												住民
	←												チーム蓮
	<p style="text-align: center;">全面的にチーム蓮に任せる(要望に応じ協力体制をとる)</p>												
備考 獣害対策	←												役員・自治会
	<p style="text-align: center;">← 基礎調査・勉強会等による意識の共有 →</p> <p style="text-align: center;">← 計画の策定・グループ化・基盤づくり →</p>												